

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

школьного проекта «Будущий учитель - учитель будущего»

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия	Исполнители мероприятия (ФИО, должность)
1 этап. Определение условий для реализации проекта			
1.1	Формирование команды проекта: профориентатор, молодые педагоги, заместитель директора	Сентябрь 2024года	Администрация ОУ
1.2	Проведение совещаний с педагогами по ознакомлению с муниципальным проектом и выявлению проблемных зон управления разработкой и реализацией школьного проекта	Сентябрь 2024года	Педагоги ОУ
1.3	Анализ выявленных проблемных зон управления разработкой и реализацией проекта	Сентябрь 2024года	команда проекта
1.4	Разработка и утверждение школьного проекта «Будущий учитель - учитель будущего»	Сентябрь 2024года	Команда проекта, администрация ОУ

1.5	Представление проекта педагогам ОУ. Корректировка проекта мероприятий по итогам обсуждения. Круглый стол	Октябрь 2024 года	Команда проекта, администрация ОУ
2 этап. Создание условий для реализации проекта			
2.1	Рассмотрение вопроса о реализации проекта на Совете школы и педагогическом совете.	Сентябрь	Администрация ОУ, команда проекта
2.2	Создание специального раздела (работа с обучающимися, мотивированными по педагогическим профессиям) в плане профориентационной работы ОУ, отражающего практику работы с обучающимися по формированию интереса к педагогической деятельности, по содействию профессиональному самоопределению школьников по педагогическим специальностям	Сентябрь 2024 года	Команда проекта, профориентатор
2.3	Выявление школьников, проявляющих интерес к педагогической деятельности; определение наставников для школьников учителей предметников, в том числе молодых специалистов (опрос, беседа, анкетирование). Работа с родителями	Ноябрь 2024 года	Команда проекта, классный руководитель, профориентатор
2.4	Отбор педагогов, в том числе молодых специалистов, для работы в качестве наставников для школьников, ориентированных на педагогические специальности.	Сентябрь-октябрь	Администрация ОУ, команда проекта
2.5	Разработка и утверждение программ профессиональных проб для школьников по педагогическим специальностям	ежегодно	Администрация ОУ, профориентатор, команда проекта

2.6	Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности педагогической направленности	постоянно	Администрация ОУ, профорientатор, команда проекта, учителя-предметники
2.7	Организация и прохождение профильных смен для школьников, мотивированных к педагогической деятельности (конкурсы педагогических сочинений, эссе)	Апрель-май 2025 года	Команда проекта, школьники
2.8	Проектирование новых мероприятий для возможного участия школьников и педагогов, участвующих в школьном проекте.	Март -ноябрь 2025гоа	Команда проекта
3 этап. Реализация проекта			
3.1	Проведение профессиональных проб по педагогическим специальностям для школьников.	Март -декабрь 2025 года	Команда проекта, профорientатор
3.2	Реализация программ внеурочной деятельности педагогической направленности.	Постоянно	Команда проекта, профорientатор, школьники
3.3	Осуществление наставничества молодыми педагогами по привлечению школьников к педагогической деятельности.	Постоянно	Молодые педагоги, школьники

3.4	Участие в профильных сменах для школьников, мотивированных к педагогической деятельности .	Ежегодно, июнь	Команда проекта, школьники
3.5	Реализация специального раздела (работа с обучающимися, мотивированных по педагогическим профессиям) в плане профориентационной работы, отражающего практику работы с обучающимися по формированию интереса к педагогической деятельности, по содействию профессиональному самоопределению школьников по педагогическим специальностям	Декабрь , май	Команда проекта
3.6	Проведение мониторинга реализации проекта	Декабрь 2025 года	Команда проекта